


Số: **413** /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày **23** tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017
của Bộ Thông tin và Truyền thông**



BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông".

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, kiến nghị việc điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *H*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC (15)



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Phạm Hồng Hải
Phạm Hồng Hải

**KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2017
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

(Kèm theo Quyết định số 413/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian
I	Theo dõi dự án đầu tư:	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Các đơn vị trực thuộc Bộ	Năm 2017
	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án, chủ đầu tư, chủ sử dụng; - Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định dự án; - Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý; khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến thực hiện dự án và kết quả xử lý; - Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý; - Việc chấp hành các biện pháp xử lý của chủ đầu tư, chủ sử dụng; - Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định. 			
II	Kiểm tra dự án đầu tư	Tổ Giám sát và đánh giá đầu tư	Các đơn vị trực thuộc Bộ	Từ quý II đến quý IV/2017
	a) Nội dung kiểm tra:			
	- Việc chấp hành quy định về: Giám sát và đánh giá đầu tư; lập chủ trương đầu tư; đấu thầu; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn			

<p>đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; - Tiến độ thực hiện dự án; - Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng; - Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của đơn vị chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng. 			
<p>b) Danh mục các dự án được kiểm tra:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Dự án: Sửa chữa, nâng cấp nơi làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 42 Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng; - Dự án: Đầu tư trang thiết bị mở rộng hệ thống quản lý, lưu trữ; - Dự án: Hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao; - Dự án: Xây dựng hệ thống bảo vệ chống tấn công DNS quốc gia và hệ thống dữ liệu lớn quản lý tài nguyên Internet, DNS quốc gia giai đoạn 1; - Dự án: Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia; - Dự án: Đầu tư trang thiết bị, công cụ phần mềm đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử và nội dung trên thông tin trên Internet phục vụ công tác quản lý nhà nước; - Dự án: Khu Ký túc xá - Học viện Bưu chính Viễn thông - Cơ sở TP. Hồ Chí Minh; - Dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia; - Dự án: Xây dựng mở rộng trụ sở Cục Viễn thông tại Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội. 			

III	Đánh giá tác động dự án đầu tư	Các đơn vị trực thuộc Bộ	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Quý II đến Quý IV/2017
	a) Nội dung đánh giá tác động: <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng kinh tế - kỹ thuật vận hành của dự án; - Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của dự án; - Đánh giá tác động môi trường, sinh thái của dự án; - Đánh giá tính bền vững của dự án; - Các bài học thành công và thất bại của các khâu thiết kế - thực hiện - vận hành dự án. 			
	b) Các dự án đánh giá tác động: <ul style="list-style-type: none"> - Dự án: Hệ thống đo kiểm chất lượng dịch vụ thông tin di động; - Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I; - Dự án: Xây dựng nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu công nghiệp cao Hòa Lạc; - Dự án: Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS Quốc gia, VNIX trên nền IPV6 giai đoạn 2; - Dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới báo Vietnamnet. 	Cục Viễn thông Cục Tần số VTĐ Trung tâm Internet Việt Nam Trung tâm Internet Việt Nam Báo Vietnamnet		
IV	Nội dung theo dõi tổng thể đầu tư	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Các đơn vị trực thuộc Bộ	Quý I/2017 và Quý IV/2017
	<ul style="list-style-type: none"> - Việc ban hành văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền; - Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch; - Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; - Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; - Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư theo 			

hình thức đối tác công tư; - Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; -Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư.			
--	--	--	--

B. TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức hội nghị giám sát và đánh giá đầu tư: - Xây dựng giáo trình; - In ấn tài liệu; - Địa điểm: chưa xác định; - Số lượng tham dự: 200 người.	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Các đơn vị trực thuộc Bộ	Quý III/2017

C. CẬP NHẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Cập nhật Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Các đơn vị trực thuộc Bộ	Năm 2017

D. KHẢO SÁT, HỌC TẬP KINH NGHIỆM GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI :

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Khảo sát, học tập kinh nghiệm về giám sát và đánh giá đầu tư các dự án Thông tin và Truyền thông tại nước ngoài.	Vụ Kế hoạch - Tài chính	Các đơn vị trực thuộc Bộ	Quý III/2017